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Projekt Kiesgrube Feerbach

Schlussabrechnung

Beleg Datum Absender Inhalt Betrag exkl. 
MwSt MwSt Betrag inkl. 

MwSt

Etappe 1

1 18.06.13 Atragene Planung, Baubegleitung , GAöL-Verträge 9'120.00 729.60 9'849.60

2 15.10.12 Primajob Neophytenbekämpfung 1'091.90 87.35 1'179.25

3 12.06.13 Aggeler Forst Holzerei, Alteisen-Entsorgung 40'192.20 3'215.38 43'407.60

Total Etappe 1: 50'404.10 4'032.33 54'436.45

Etappe 2

4 25.10.13 Gemeinde 
Vilters/Wangs Baubewilligung 600.00 0.00 600.00

5 07.11.13 Zindel Bauarbeiten Etappe 2 à-konto 1 20'833.33 1'666.67 22'500.00

6 20.03.14 Zindel Bauarbeiten Etappe 2 à-konto 2 20'833.33 1'666.67 22'500.00

7 23.07.14 Atragene Planung, Baubegleitung à-konto 9'259.26 740.74 10'000.00

8 13.08.14 Zindel Zindel Anteil Schlussrechnung Bauarbeiten 27'222.22 2'177.78 29'400.00

Total Etappe 2: 78'748.14 6'251.85 85'000.00

Etappe 3

8 13.08.14 Zindel 38'615.23 3'089.22 41'704.45

9 25.10.13 Peter Walser 1'500.00 0.00 1'500.00

10 09.04.14 Kressibucher 1'749.27 43.73 1'793.00

11 05.05.14 fenaco 3'015.00 75.38 3'090.40

12 30.05.14 Hunn 

Zindel Anteil Schlussrechnung Bauarbeiten 

Beitrag an Erstellung Schacht

Lieferung Heckenpflanzen

Lieferung Samen

Ansaaten 4'627.00 370.16 4'997.15

13 24.06.14 Aggeler Forst Pflanzarbeiten 2'347.50 187.80 2'535.30

14 07.11.14 Walter Good Neophyten-Entsorgung 600.00 0.00 600.00

15 12.12.14 Atragene Schlussrechnung Planung, Baubegleitung, 
Infotafeln, GAöL-Verträge 29'932.75 2'394.62 32'327.35

Total Etappe 3: 82'386.75 6'160.91 88'547.65

Total Etappen 1-3 211'538.99 16'445.08 227'984.10

Chur, 12.12.2014 / P. Weidmann
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