


Amphibien-Förderprojekt Thur-Glatt Projektdokumentation

Teilprojekt Nr. 43: Haldenholz, Niederhelfenschwil

Gemeinde	Niederhelfenschwil
Parzelle(n)	273
Koordinaten	728'785 / 260'810
Höhe	590 m ü.M.
GundbesitzerIn	Giger, Bruno
Schutzstatus	Landwirtschaft, Wald



St.Gallen, 10. Dezember 2016

Projekträgerschaft:
Pro Natura St.Gallen-Appenzell
Lehnstrasse 35, CH - 9014 St.Gallen

Projektleitung:
Ökonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun
Lukasstrasse 18, CH - 9008 St.Gallen

Kurzbeschreibung

An einem südexponierten Waldrand wurde in einer extensiv genutzten Wiese ein Folienteich erstellt. Ein zweiter, ablassbarer Tümpel (rundes Kunststoffbecken) wurde im Waldareal eingebaut und wird durch eine Quelle gespeist. Zudem wurden mehrere Steinlinsen angelegt.

Ziele

Förderung von Vorkommen der Gelbauchunke, Geburtshelferkröte und des Teichmolchs.

Vorgehen

Vorabklärung	Sep. 14	Begehung Gelände
Detailprojektierung	Sep. 14	Pro Natura SGA
Baugenehmigung	Juni 16	Gemeinde Niederhelfenschwil
Bauausführung	Juli 16	U. Rohner & B. Giger
Bauabnahme	Sep. 16	Ch. Meienberger, U. Rohner & B. Giger
Erfolgskontrolle geplant	2019	durch Pro Natura SGA

Kosten

Beleg	Datum	Buchungstext	Betrag
75	03.07.15	OKonzept: Projektleitung	200.00 Fr.
76	06.07.15	Geoinfo: Grundbuchplan	52.95 Fr.
132	20.05.16	Gemeinde: Baubewilligung	320.00 Fr.
137	16.08.16	GardenParc: Teichbecken	1'245.60 Fr.
141	12.09.16	Sika: Folie und Filz	3'086.70 Fr.
142	12.09.16	Bärlocher: Sandsteinschroppen	398.30 Fr.
143	12.09.16	Schnittstelle (u. Rohner): Bauarbeiten	4'991.75 Fr.
144	19.09.16	Holcim: Kies	2'659.70 Fr.
145	19.09.16	Dornbierer: Transport Sandsteinschroppen	394.00 Fr.
146	19.09.16	Bärlocher: Sandsteinschroppen	641.00 Fr.
148	21.10.16	Scherrer: Zementwaren	1'183.90 Fr.
149	21.10.16	Dornbierer: Transport Sandsteinschroppen	476.95 Fr.
150	07.11.16	Niederhelfenschwil: Eintrag PDV	150.00 Fr.
151	07.11.16	Niederhelfenschwil: Eintrag PDV	150.00 Fr.
0	23.11.16	B. Giger: Eigenleistung Land	750.00 Fr.
154	23.11.16	Pro Natura SGA: Projekterarbeitung	1'020.00 Fr.
156	01.12.16	B. Giger: Material und Arbeit (inkl. Eigl. Fr. 2'000.-)	8'295.90 Fr.
158	02.12.16	Gemeinde: Rückerstattung	-160.00 Fr.

Betrag Total inkl. Eigenleistungen **25'856.75 Fr.**

Eigenleistungen Grundeigentümer/Bewirtschafter

Anteil Bauarbeiten (Fr. 2'000.-) und Land (250m² à Fr. 3.-) 2'750.00 Fr.

Unterhalt und Sicherung

Pro Natura hat den Erhalt der beiden Laichgewässer mit einem Personaldienstbarkeitsvertrag für 25 Jahre gesichert. Der Grundeigentümer ist für den Unterhalt zuständig.

Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar für den Kanton)

Fotodokumentation

Steinlinse am Waldrand als Winterquartier und Landlebensraum.



© Bruno Giger

Letzte Planiearbeiten vor Verlegung der Folie.



© Bruno Giger

Die verlegte Folie wird beidseitig mit einem dicken Flies geschützt.



© Bruno Giger

Der Folienweiher nach der Fertigstellung.



© Bruno Giger

Von Quelle gespeisenes Kunststoffbecken.



© Bruno Giger